

文件编号：ITSS-10-02-02
版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络 综合运维技术服务项目-应急演练会议纪要

编制人： 丁嘉涛 编制时间： 2026.6.1

审核人： 孙晓玲 审核时间： 2026.6.1

批准人： 冯建东 审批时间： 2026.6.1

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 6. 1	V1. 0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急演练会议纪要 1

1. 会议概述 4

 1.1. 会议基本信息 4

 1.2. 参会人员 4

2. 会议议程 4

3. 会议主要内容与决议 5

 3.1. 演练方案审议 5

 3.2. 演练场景确认 5

 3.3. 角色分工与职责确认 5

 3.4. 演练流程与时间安排 6

 3.5. 演练准备事项 6

 3.6. 应急预案确认 7

4. 会议决议行动项 7

5. 下次会议安排 8

1. 会议概述

1.1. 会议基本信息

会议主题：桌面及信息网络系统应急演练准备会议

会议时间：2026年6月1日 14:00 - 15:30

会议地点：西安泽玺信息科技有限公司会议室（线上同步）

主持人：丁嘉涛（运维部经理）

记录人：服务台专员

1.2. 参会人员

姓名	所属部门	角色/职责
孙晓玲	管理者代表	应急领导小组组长
丁嘉涛	运维部	应急执行小组现场指挥
禹海龙	研发部	技术支持小组技术副组长
张宝晶	人力部	后勤保障小组组长
张清琳	质量部	质量部经理
徐亚楠	运维部	软件运维工程师
赵薇	研发部	研发工程师
李华	服务台	服务台专员
甲方代表	银川市运维中心	运维调度科负责人

2. 会议议程

- 审议应急演练方案
- 确认演练场景与脚本
- 明确各小组职责分工
- 确定演练时间安排与流程
- 梳理演练前准备工作事项
- 确认应急预案适用性

3. 会议主要内容与决议

3.1. 演练方案审议

会议审议了由应急管理办公室编制的《桌面及信息网络系统突发事件应急演练方案》。方案明确了本次演练的目的、范围、场景设计、组织分工、演练流程和评估标准。演练旨在检验应急预案的有效性、各小组协同响应能力以及故障恢复时效。

决议：原则通过该演练方案。乙方根据会议讨论意见修改完善后，于6月6日前提交最终版本。

3.2. 演练场景确认

经双方讨论，确定本次应急演练场景如下：

模拟事件：桌面及信息网络系统监控接口服务中断，导致设备运行状态数据无法正常接收。

事件级别：II级（重大突发事件）

演练方式：实战演练（在测试环境进行，不影响生产系统）

模拟时间：2026年6月8日 14:00

决议：确认上述演练场景，技术支持小组需提前准备测试环境，确保演练过程不影响生产系统正常运行。

3.3. 角色分工与职责确认

会议明确了各小组在演练中的具体职责：

角色	负责部门/人员	主要职责
演练总指挥	孙晓玲（管理者代表）	宣布演练启动与结束，整体指挥
现场指挥	丁嘉涛（运维部经理）	负责现场处置协调，向总指挥汇报
技术支持组	禹海龙（研发部经理）、软件运维工程师、研发工程师	故障诊断、技术方案制定、系统恢复
后勤保障组	张宝晶（人力部经理）	通讯保障、物资调配、信息记录

角色	负责部门/人员	主要职责
服务台	服务台专员	事件接报、记录、客户沟通
质量监督	张清琳（质量部经理）	演练过程监督、评估记录
甲方配合	运维调度科负责人	模拟客户报障，参与效果评估

决议：各小组按上述分工执行，演练前完成内部职责宣贯。

3.4. 演练流程与时间安排

会议确定了演练的主要流程节点：

时间节点	流程内容	负责方
14:00	演练启动，总指挥宣布开始	应急领导小组
14:05	模拟触发故障，服务台接报	甲方配合
14:10	事件记录与升级	服务台
14:15	启动Ⅱ级响应	应急领导小组
14:20	技术支持组进场诊断	技术支持小组
14:40	故障定位与恢复方案制定	技术支持小组
14:55	系统恢复验证	运维部
15:05	响应结束，转入总结评估	应急领导小组
15:15-16:30	演练总结评估会议	全体参会人员

决议：各小组按上述时间节点提前做好人员安排，确保按时到位。

3.5. 演练准备事项

会议梳理了演练前需完成的准备工作：

- 搭建测试环境，模拟监控接口服务（责任部门：研发部，完成期限：6月7日）
- 准备演练所需脚本和话术（责任部门：服务台，完成期限：6月7日）
- 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任部门：人力部，完成期限：6月7日）
- 准备演练评估表和记录模板（责任部门：质量部，完成期限：6月7日）

5. 通知甲方参演人员，确认参与时间（责任部门：运维部，完成期限：6月7日）

6. 演练方案最终版发布（责任部门：应急管理办公室，完成期限：6月6日）

决议：各责任部门按期完成准备工作，6月7日下午进行预演联调。

3.6. 应急预案确认

会议对《银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目应急预案》进行了适用性确认。与会各方一致认为，该预案覆盖了本次演练场景（监控接口服务中断）的响应流程，职责分工清晰，响应分级明确，具备可操作性。

决议：确认该应急预案适用于本项目，演练将严格依照预案执行响应流程。演练结束后，根据演练发现的问题对预案进行修订完善。

4. 会议决议行动项

1. 修改完善演练方案并发布最终版（责任方：应急管理办公室，协办方：质量部，截止日期：6月6日）

2. 搭建测试环境，模拟监控接口服务（责任方：研发部，协办方：运维部，截止日期：6月7日）

3. 完成演练脚本和话术准备（责任方：服务台，协办方：甲方代表，截止日期：6月7日）

4. 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任方：人力部，协办方：无，截止日期：6月7日）

5. 准备演练评估表及记录模板（责任方：质量部，协办方：无，截止日期：6月7日）

6. 组织预演联调（责任方：应急管理办公室，协办方：全体小组，截止日期：6月7日）

7. 正式应急演练（责任方：应急管理办公室，协办方：全体小组，截止日期：6月8日）

5. 下次会议安排

时间：2026年6月8日 16:30（演练结束后）

形式：现场会议

主题：应急演练总结评估，讨论演练发现的问题及改进措施