

文件编号：ITSS-10-02-07

版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

应急工作总结报告

编制人：丁嘉涛 编制时间：2026.6.30

审核人：孙晓玲 审核时间：2026.6.30

批准人：冯建东 审批时间：2026.6.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 6. 30	V1. 0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

应急工作总结报告 1

1. 工作概述 4

2. 应急体系建设情况 4

 2.1. 应急预案制定 4

 2.2. 应急组织体系建立 5

 2.3. 应急保障资源准备 5

3. 应急演练开展情况 5

 3.1. 演练策划与准备 5

 3.2. 演练实施 6

 3.3. 演练效果评估 7

4. 问题整改与能力提升 7

 4.1. 发现问题汇总 7

 4.2. 整改落实情况 7

 4.3. 能力提升效果 8

5. 存在不足与改进方向 8

 5.1. 当前存在不足 8

 5.2. 改进方向 8

6. 下一步工作计划 8

7. 总结 9

1. 工作概述

本报告旨在全面总结银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目自启动以来的应急管理工作开展情况，回顾应急体系建设、应急演练实施、问题整改落实等方面的工作成果，分析存在问题，明确后续改进方向。

报告周期：2026年1月1日至2026年6月30日

总体评价：项目应急管理体系已基本建立，应急预案科学有效，应急演练顺利实施，发现问题已全部整改到位，应急响应能力持续提升，为桌面及信息网络系统稳定运行提供了有力保障。

2. 应急体系建设情况

2.1. 应急预案制定

2026年6月，项目组完成了《银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急预案》的编制与发布。

预案主要内容：

项目	内容
编制依据	GB/T 28827系列标准、T/CESA 1299-2023、公司组织架构及部门职责
风险覆盖	系统与设备故障、数据风险、网络安全事件、供应链与外部依赖、自然灾害与环境、人员与服务等6大类风险
响应分级	I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）四级响应机制
组织体系	应急领导小组、应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，明确各小组职责分工

预案特点：

- 完全嵌入公司现有组织架构，实现“平战结合”
- 风险识别全面，覆盖运维服务业务关键场景
- 响应分级清晰，职责分工明确
- 与公司运维部、研发部、服务台、备件库、服务知识等常设部门有效衔接

2.2. 应急组织体系建立

依据应急预案，项目建立了完整的应急组织体系：

角色	负责人	主要职责
应急领导小组	孙晓玲（管理者代表）	应急最高决策，批准预案启动、升级和终止
应急执行小组	副总经理	现场快速先期处置，控制事态发展
技术支持小组	禹海龙（研发部经理）	故障诊断、技术恢复方案制定与执行
后勤保障小组	张宝晶（人力部经理）	通讯保障、物资调配、信息记录与评估

各小组职责明确，人员到位，具备应急响应条件。

2.3. 应急保障资源准备

保障类别	主要内容	状态
通讯保障	建立应急通讯录，覆盖公司各部门、甲方、关键供应商；配备专用对讲机	已就绪
队伍保障	明确各应急小组人员及后备人员，建立A/B角机制	已就绪
物资保障	备件库储备关键备件（服务器配件、网络设备、运维监控接收机备件等）	已就绪
技术保障	维护核心设备厂商技术支持通道，定期进行系统备份和容灾演练	已就绪

3. 应急演练开展情况

3.1. 演练策划与准备

演练准备会议：2026年6月3日，项目组组织召开应急演练准备会议，审议演练方案、确认演练场景、明确角色分工、梳理准备事项。

演练方案编制：完成《应急演练实施方案》和《应急演练实施计划》，明确演练流程、时间安排、资源调配和评估标准。

演练前准备：

准备事项	责任部门	完成情况
搭建测试环境，模拟监控接口服务	研发部	完成
准备演练脚本和话术	服务台	完成
检查应急通讯录	人力部	完成
准备演练评估表和记录模板	质量部	完成
通知甲方参演人员	运维部	完成
组织预演联调	应急管理办公室	完成

3.2. 演练实施

演练时间：2026年6月8日 14:00 - 16:30

演练场景：模拟监控接口服务中断，导致设备运行状态数据无法正常接收，影响运维调度科实时监控设备位置。

演练级别：II级（重大突发事件）

参演人员：共计14人，来自应急管理办公室、运维部、研发部、人力部、质量部、服务台、备件库、服务知识及甲方代表。

演练过程：

时间	阶段	关键活动
14:00-14:05	场景初始化	总指挥宣布演练开始，各小组就位
14:05-14:15	事件触发与报告	模拟监控接口中断，服务台接报并按流程上报
14:15-14:30	应急启动与先期处置	启动II级响应，应急执行小组赶赴机房
14:30-15:25	技术研判与处置	定位故障（内存溢出），重启服务，数据验证
15:25-15:30	系统恢复与终止	验证恢复，总指挥宣布演练结束
16:00-16:30	总结点评	各小组汇报，评估组点评

3.3. 演练效果评估

评估项	评估结果	实际表现
信息流转效率	优秀	从事件发生到核心决策层知晓用时7分钟，远低于预案要求（≤30分钟）
指挥决策效能	优秀	指挥层级清晰，响应级别判定准确
现场处置规范性	良好	先期处置步骤完整，符合预案要求
技术支撑能力	优秀	故障定位准确，恢复方案有效，数据完整性验证完整
后勤与协同保障	良好	通讯保障到位，跨部门协作顺畅

4. 问题整改与能力提升

4.1. 发现问题汇总

演练共发现4项问题：

序号	问题描述	责任部门
1	监控接口服务监控告警未及时触发	运维部
2	监控接口故障处置流程未录入知识库	服务知识
3	监控接口备件未纳入备件库	备件库
4	故障现场交接流程不够规范	运维部

4.2. 整改落实情况

截至2026年6月30日，4项问题已全部完成整改：

序号	改进事项	责任部门	完成时间	状态
1	完善监控接口服务监控策略，增加进程状态检测	运维部	2026年6月18日	完成
2	监控接口故障处置流程录入知识库	服务知识	2026年6月16日	完成
3	监控接口相关备件纳入备件库	备件库	2026年6月22日	完成
4	制定《故障现场交接单》，规范交接流程	运维部	2026年6月25日	完成

4.3. 能力提升效果

- 1. 监控能力提升：监控接口服务纳入7×24小时重点监控，告警响应及时性显著提升
- 2. 知识沉淀完善：监控接口故障处置流程标准化并入库，技术人员可快速查阅
- 3. 备件保障增强：监控接口关键备件到位，应急更换能力得到保障
- 4. 流程规范化：现场交接流程标准化，信息传递风险降低

5. 存在不足与改进方向

5.1. 当前存在不足

- 1. 应急演练覆盖场景有限：本次演练仅覆盖监控接口服务故障场景，数据库故障、网络中断等场景尚未开展实战演练
- 2. 部分人员应急意识仍需加强：个别参演人员对预案流程熟悉度有待提高
- 3. 跨部门联动机制可进一步优化：与甲方相关部门的应急联动流程可进一步细化

5.2. 改进方向

- 1. 丰富演练场景：计划2026年第三季度开展数据库主备切换演练，第四季度开展网络中断应急演练。
- 2. 加强培训宣贯：定期组织应急预案培训，提高全员应急意识和流程熟悉度
- 3. 优化联动机制：与甲方共同细化应急联动流程，明确双方接口人和响应时限

6. 下一步工作计划

序号	工作事项	计划时间	责任部门
1	数据库主备切换应急演练	2026年12月	应急管理办公室
2	网络中断应急演练	2026年12月	应急管理办公室
3	应急预案年度评审与修订	2026年12月	应急管理办公室

序号	工作事项	计划时间	责任部门
4	应急知识库内容扩充	持续	服务知识
5	应急通讯录季度更新	每季度末	人力部

7. 总结

2026年1月至2026年6月期间，公司在应急管理方面取得了很好的成果，主要体现在：

体系建成：完成应急预案编制发布，建立完整的应急组织体系和保障资源，形成“平战结合”的应急管理机制。

演练成功：顺利完成监控接口服务故障应急演练，检验了预案的可行性和各小组的协同作战能力，演练效果良好。

整改到位：演练发现的4项问题已全部完成整改，监控能力、知识沉淀、备件保障、流程规范等方面得到显著提升。

能力提升：通过预案制定、演练实施、问题整改的闭环管理，项目应急响应能力得到有效加强，为桌面及信息网络系统稳定运行提供了有力保障。

项目组将持续推进应急管理工作，不断优化应急预案，丰富演练场景，提升应急响应能力，确保桌面及信息网络系统安全稳定运行。