

文件编号：ITSS-10-02-04
版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络 综合运维技术服务项目-应急演练计划

编制人： 丁嘉涛 编制时间： 2026.6.1

审核人： 孙晓玲 审核时间： 2026.6.1

批准人： 冯建东 审批时间： 2026.6.1

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 6. 1	V1. 0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急演练计
划 1

1. 计划概述4

2. 演练核心信息4

3. 详细时间表与任务分解 4

 3.1. 准备期（6月3日 6月7日） 4

 3.2. 演练日（6月8日） 5

 3.2.1. 13:30-14:00： 人员集结与就位5

 3.2.2. 14:00-14:05： 场景初始化5

 3.2.3. 14:05-14:15： 事件发生与信息报告 5

 3.2.4. 14:15-14:30： 应急启动与先期处置 6

 3.2.5. 14:30-15:30： 技术研判与协同处置 6

 3.2.6. 15:30-16:00： 系统恢复与演练终止 6

 3.2.7. 16:00-16:30： 总结与点评 7

 3.3. 演练结束后 7

4. 资源调配计划7

5. 通讯与联络计划 7

6. 安全与风险控制计划 8

7. 演练评估与考核 8

1. 计划概述

本计划依据《应急演练实施方案》制定，旨在明确“桌面及信息网络系统监控接口服务故障应急演练”的具体执行步骤、时间安排、资源调配与任务分工，确保演练于2026年6月8日有序、安全、高效进行。

2. 演练核心信息

演练名称：桌面及信息网络系统监控接口服务故障应急演练

演练时间：2026年6月8日（星期三）14:00 16:30

演练地点：银川市运维中心机房 + 西安泽玺信息科技有限公司应急指挥室

演练指挥中心：西安泽玺信息科技有限公司应急指挥室

总指挥：孙晓玲（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

3. 详细时间表与任务分解

3.1. 准备期（6月3日 6月7日）

6月3日：演练方案审议，召开应急演练准备会议，审议演练方案（责任方：应急管理办公室，地点：公司会议室）

6月3日-7日：物资与通信准备

准备测试环境（模拟监控接口服务）（责任方/人：研发部（禹海龙），地点：测试环境）

准备演练脚本和话术（责任方/人：服务台（李华），地点：公司）

准备应急记录本、评估表格、故障处置流程图（责任方/人：质量部（张清琳），地点：公司）

调试演练专用对讲机频道，建立微信群（责任方/人：人力部（张宝晶），地点：公司）

准备摄影/摄像器材（责任方/人：评估组，地点：公司）

检查应急通讯录，确保联络畅通（责任方/人：人力部（张宝晶），地点：公司）

6月6日：演练方案发布，演练方案最终版发布，通知全体参演人员（责任方：应急管理办公室，地点：公司）

6月7日：方案宣贯与培训，组织所有参演人员集中学习《应急预案》及《演练实施方案》，明确角色与流程（责任方/人：应急管理办公室（孙晓玲），地点：公司会议室）

6月7日：预演联调，组织预演联调，测试各环节衔接（责任方：应急管理办公室，地点：测试环境）

6月7日：通知甲方，通知甲方参演人员，确认参与时间（责任方/人：运维部（丁嘉涛），备注：无指定地点）

3.2. 演练日（6月8日）

3.2.1. 13:30-14:00：人员集结与就位

所有参演人员到达指定位置（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

各小组组长清点人数，检查装备（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

通信测试（对讲机、微信群）（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

3.2.2. 14:00-14:05：场景初始化

总指挥宣布演练开始，重申目的与安全规定（责任方/人：总指挥（孙晓玲），地点：应急指挥室）

各小组报告准备就绪（责任方/人：各小组组长，地点：对应岗位）

模拟场景准备完成（责任方/人：研发部，地点：测试环境）

3.2.3. 14:05-14:15：事件发生与信息报告

触发：测试环境模拟监控接口服务中断（责任方/人：研发部，地点：测试环境）

接报：服务台接到运维调度科报障（责任方/人：服务台（李华），地点：服务台）

报告：按“服务台→运维部经理→应急领导小组”链路上报（责任方/人：相关人员，备注：无指定地点）

3.2.4. 14:15-14:30：应急启动与先期处置

决策：总指挥宣布启动Ⅱ级响应（责任方/人：总指挥（孙晓玲），地点：应急指挥室）

处置：应急执行小组赶赴机房，保护关键设备（责任方/人：应急执行小组（丁嘉涛），地点：机房）

联络：后勤保障组建立应急通讯群组（责任方/人：后勤保障组（张宝晶），备注：无指定地点）

3.2.5. 14:30-15:30：技术研判与协同处置

诊断（责任方/人：技术支持小组（禹海龙），地点：机房/测试环境）：

检查监控接口服务状态

分析系统日志，定位故障原因（内存溢出）

处置（责任方/人：技术支持小组（禹海龙），地点：机房/测试环境）：

重启监控接口服务

检查历史数据完整性

协同（责任方/人：服务台，备注：无指定地点）：

服务台同步向运维调度科通报处置进展

3.2.6. 15:30-16:00：系统恢复与演练终止

验证：技术支持组验证系统恢复，报告恢复情况（责任方/人：技术支持小组（禹海龙），地点：应急指挥室）

终止：总指挥宣布应急响应结束及演练核心环节完成（责任方/人：总指挥（孙晓玲），地点：应急指挥室）

3.2.7. 16:00-16:30：总结与点评

各小组集合，组长进行总结发言（责任方/人：全体参演人员，地点：现场集结点）

评估组汇报关键观察结果（责任方/人：评估组（张清琳），地点：现场集结点）

总指挥、副总指挥进行全面点评（责任方/人：总指挥/副总指挥，地点：现场集结点）

3.3. 演练结束后

6月11日前：报告编制与提交，编制《应急演练总结评估报告》，提交审批（责任方/人：评估组（张清琳），地点：公司）

6月18日前：预案修订与归档，根据评估报告，完成对《应急预案》的必要修订，全部资料归档（责任方：应急管理办公室，地点：公司）

4. 资源调配计划

资源类型	具体资源	数量	负责调配人	到位时间	备注
人员	全体参演人员	约15人	各小组组长	6月8日13:30	名单见附件
通信	数字对讲机	6台	张宝晶	6月7日	频道预设
测试环境	监控接口模拟服务	1套	禹海龙	6月7日	测试环境
文档	演练方案、评估表、记录本	若干	张清琳	6月7日	—
影像	摄影/摄像设备	2套	评估组指定人员	6月8日	全程记录
应急物资	应急通讯录	1份	张宝晶	6月7日	—

5. 通讯与联络计划

主要通讯方式：数字对讲机（主）、微信群（辅）、手机电话（备用）。

指挥频道：对讲机CH3为演练专用指挥频道，所有指令发布与关键报告均通过此频道。

关键联系人：

角色	人员	联系方式
总指挥	孙晓玲	见应急通讯录
现场指挥	丁嘉涛	见应急通讯录
技术总控	禹海龙	见应急通讯录
后勤协调	张宝晶	见应急通讯录
评估负责人	张清琳	见应急通讯录
服务台	李华	见应急通讯录

6. 安全与风险控制计划

- 1. 安全交底：演练前必须对所有人员进行安全交底，明确所有操作为“模拟”动作，演练在测试环境进行，不影响生产系统。
- 2. 现场安全员：指定1名专职安全员，佩戴明显标识，全程监控演练安全，有权叫停任何不安全行为。
- 3. 应急保障：准备急救药箱，并预先知晓前往最近医疗点的路线。
- 4. 环境检查：演练前对现场进行清理，确保通道畅通，无无关杂物。
- 5. 系统保护：确认演练使用测试环境，所有操作不影响生产系统正常运行。
- 6. 天气预案：关注演练日天气，如遇极端天气，由总指挥在4月7日决定是否推迟。

7. 演练评估与考核

评估方式：由质量部（张清琳）根据《应急演练评估表》进行全过程跟踪记录与评分。

考核重点：

- 信息报告时效性：从事件发生到上报指挥部的时间（目标值：≤10分钟）
- 指挥决策合理性：响应级别判断是否准确，指令是否清晰（无目标值）
- 故障定位准确性：是否准确识别故障原因（目标值：≤20分钟）
- 系统恢复时效性：从启动响应到系统恢复的时间（目标值：≤45分钟）
- 跨组协作流畅性：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰（无目标值）
- 文档记录完整性：过程记录是否完整、规范（无目标值）

结果应用：评估结果将直接应用于演练总结报告，并作为个人与部门年度应急管理考核的参考依据。针对发现的问题，将制定整改措施并跟踪落实。