

文件编号：ITSS-10-02-05

版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络 综合运维技术服务项目-应急演练记录

编制人： 丁嘉涛 编制时间： 2026.6.8

审核人： 孙晓玲 审核时间： 2026.6.8

批准人： 冯建东 审批时间： 2026.6.8

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026.6.8	V1.0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急演练记
录 1

1. 演练基本信息4

2. 演练过程实录4

3. 资源使用与保障情况实录5

4. 问题与改进 5

 4.1. 问题1：监控接口服务监报告警未及时触发5

 4.2. 问题2：监控接口故障处置流程未录入知识库 6

 4.3. 问题3：监控接口备件未纳入备件库6

 4.4. 问题4：故障交接流程可进一步标准化 6

1. 演练基本信息

演练时间：2026年6月8日 14:00 至 16:30

演练地点：银川市运维中心机房 + 西安泽玺信息科技有限公司应急指挥室

演练形式：实战模拟

演练级别：项目级（Ⅱ级响应）

模拟事件：监控接口服务中断，导致设备运行状态数据无法正常接收

总指挥：孙晓玲（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

实际参与人数：14人

2. 演练过程实录

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人
14:00	演练启动	总指挥宣布演练开始：“桌面及信息网络系统监控接口服务故障应急演练现在开始，各小组就位。”	总指挥（孙晓玲）
14:05	事件触发	测试环境模拟监控接口服务中断。服务台接到运维调度科报障：“设备运行状态页面无数据刷新，无法查看设备实时位置，请尽快处理。”	研发部、服务台（李华）
14:06-14:10	信息报告	1. 服务台专员记录工单，初步判断为监控接口异常，升级至软件运维工程师 2. 软件运维工程师确认监控接口服务宕机，报告运维部经理 3. 运维部经理评估事件级别为Ⅱ级，报告应急领导小组	服务台、运维部（徐亚楠、丁嘉涛）
14:12	书面报告	运维部经理向总指挥提交《突发事件初步报告》，包含事件时间、地点、概况、已采取措施、对运维服务业务影响评估	运维部经理（丁嘉涛）
14:15-14:28	应急启动与先期处置	1. 决策：总指挥宣布启动Ⅱ级应急响应 2. 处置：应急执行小组赶赴机房，保护关键设备，检查机房环境 3. 通报：后勤保障组建立应急通讯群组，确保信息同步 4. 准备：技术支持小组集结，准备诊断工具	总指挥、应急执行小组、后勤保障组、技术支持小组
14:30-15:25	技术研判与处置	1. 故障诊断：检查监控接口服务状态，确认服务进程异常退出；查看系统日志，发现“内存溢出”错误 2. 诊断结论：内存溢出导致监控接口服务异常停止 3. 系统恢复：重启监控接口服务，恢复数据接收	技术支持小组（禹海龙、徐亚楠、赵薇）

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人
		4. 数据验证：检查历史数据完整性，确认无数据丢失 5. 业务验证：服务台通知运维调度科验证设备运行状态页面功能	
15:28	系统恢复验证	技术支持小组组长报告：“报告总指挥，监控接口服务已成功恢复，数据接收正常，历史数据完整性已验证，无数据丢失。设备运行状态页面已恢复正常。”	技术支持小组组长（禹海龙）
15:30	演练终止	总指挥宣布：“应急响应结束，演练核心环节完成。转入总结评估阶段。”	总指挥（孙晓玲）
16:00-16:30	总结点评	各小组组长汇报演练体会与发现的问题，评估组汇报观察结果，总指挥进行总结点评	全体参演人员

3. 资源使用与保障情况实录

资源类型	计划使用情况	实际使用/调用情况	备注
通信设备	对讲机6台，微信群	对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于信息同步	通信保障有力
测试环境	监控接口模拟服务1套	测试环境正常运行，成功模拟服务中断场景	技术准备充分
诊断工具	日志分析工具、系统监控工具	全部工具正常使用，故障诊断顺利	工具准备充分
文档工具	应急记录本、评估表格	完整记录演练全过程	文档规范
人员到位	计划约15人	实际到位14人，1人因其他工作请假	核心岗位人员全部到位
应急物资	应急通讯录、备件清单	通讯录准确，备件清单已更新	物资准备充分

4. 问题与改进

4.1. 问题1：监控接口服务监控告警未及时触发

根源分析：当前监控策略未覆盖监控接口服务的进程状态检测，故障由客户主动报修发现，而非监控系统告警。

改进建议：

- 完善监控策略，增加监控接口服务进程状态检测，配置告警阈值
- 将监控接口服务纳入7×24小时重点监控对象

3. 责任部门：运维部，完成期限：2026年6月20日

4.2. 问题2：监控接口故障处置流程未录入知识库

根源分析：监控接口相关故障的标准处置流程未及时录入知识库，技术人员需现场分析日志，影响处置效率。

改进建议：

1. 补充监控接口故障处理标准操作流程文档，录入知识库
2. 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性
3. 责任部门：服务知识，完成期限：2026年6月18日

4.3. 问题3：监控接口备件未纳入备件库

根源分析：演练中模拟需要更换监控接口服务器配件，但备件库无对应备件。

改进建议：

1. 评估并补充监控接口相关备件（服务器内存、电源模块等），纳入备件库
2. 建立备件库定期盘点机制，确保关键备件齐全
3. 责任部门：备件库，完成期限：2026年6月25日

4.4. 问题4：故障交接流程可进一步标准化

根源分析：技术支持小组接管现场后，与值班工程师的交接流程不够规范，信息传递存在遗漏风险。

改进建议：

1. 制定标准化的《故障现场交接单》，包含故障现象、已采取措施、注意事项等
2. 设立固定的现场交接程序，确保信息传递完整
3. 责任部门：运维部，完成期限：2026年6月30日