

文件编号: ITSS-09-02-07

版 本: V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目 2026年第一季度阶段性总结报告

编制人: 丁嘉滢

编制时间: 2026.03.31

审核人: 孙晓玲

审核时间: 2026.03.31

批准人: 冯建东

审批时间: 2026.03.31

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 3. 31	V1. 0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目 2026年第

一季度阶段性总结报告 1

1. 报告概述 4

 1.1. 报告目的 4

 1.2. 报告期间 4

 1.3. 总体评价 4

2. 服务运行情况 4

 2.1. 日常服务响应 4

 2.2. 春节假期专项保障 5

 2.3. 月度系统体检 5

3. 数据质量保障情况 5

 3.1. 日常监控与日报机制 5

 3.2. 核心指标达成情况 6

 3.3. 清洗规则优化迭代 6

4. 系统优化与知识积累 6

 4.1. 性能优化 6

 4.2. 客户培训 7

5. 问题与改进 7

 5.1. 本季度遇到的问题 7

 5.2. 存在的不足 8

 5.3. 经验总结 8

6. 下一季度工作计划 8

7. 结论 9

1. 报告概述

1.1. 报告目的

本报告旨在全面总结银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目在2026年第一季度的运行情况，客观反映服务交付质量、数据质量达成情况以及系统运行状态，为项目后续工作提供决策依据。

1.2. 报告期间

本报告覆盖的时间范围为2026年1月1日至2026年3月31日，共计90天。这是项目进入常态化运行后的第一个完整季度。

1.3. 总体评价

本季度项目运行平稳，各项核心指标持续达标。

具体来看，系统可用性、服务响应效率、数据质量等关键绩效指标均优于合同约定标准。春节假期期间，项目组提前制定了专项保障方案，服务保障得力，未发生重大故障或客户投诉事件。整体而言，项目已进入稳定运行的良性轨道。

2. 服务运行情况

2.1. 日常服务响应

本季度，项目组持续为银川输油气分公司提供7×10小时人工服务支持，覆盖运维服务计划管理、设备运行状态监控、运维人员排班调度、设备运行维护、费用结算等核心业务场景。

累计处理情况：本季度共接收工单涵盖系统故障报修、业务操作咨询、配置变更申请等多种类型。所有工单均按规定流程完成记录、分派、处理和回访，工单关闭率达到100%，无超期未处理或积压情况。

响应效率：从响应时效看，本季度平均响应时间为**12分钟**，平均解决时间为**2.1小时**，两项指标均显著优于合同约定的**SLA标准**（响应时间**≤30分钟**，解决时间**≤4小时**）。这反映出项目组在问题发现、诊断和处置环节的流程较为顺畅，技术能力能够有效支撑业务需求。

2.2. 春节假期专项保障

2026年春节假期（2月10日至2月17日）期间，项目组提前制定了专项值班保障方案。

保障措施：方案明确了假期期间的人员轮值安排，建立了**A/B角**互补机制，确保任何时候均有具备问题处理能力的技术人员在线待命。同时，项目组与客户方指定了应急联络人，建立了快速升级通道。

保障效果：假期期间，桌面及信息网络系统运行稳定，系统可用性保持**100%**。共收到客户咨询类工单**3个**，均在**15分钟内**响应、**1小时内**解决。未发生重大故障、数据异常或客户投诉事件，客户对假期保障工作表示满意。

2.3. 月度系统体检

本季度，项目组按计划完成了**1月、2月、3月**的月度系统体检工作。

每次体检均覆盖服务器运行状态、数据库健康度、应用系统功能可用性、外部接口连通性等关键维度。体检结果显示，系统整体运行健康，服务器**CPU**、内存、磁盘等资源使用率处于合理区间，数据库连接正常，核心业务模块功能可用。体检报告均按时提交至客户方，并对发现的潜在风险提出了优化建议。

3. 数据质量保障情况

3.1. 日常监控与日报机制

数据质量是保障运维作业决策准确性的基础。本季度，项目组持续运行数据质量日常监控机制，覆盖运维服务计划、设备运行状态、运维人员排班、设备运维、费用结算等七大数据域。

每日凌晨，数据清洗任务自动执行，对前一日产生的业务数据进行校验、清洗和标准化处理。任务执行完毕后，系统自动生成数据质量日报，通过邮件推送至项目组相关人员和客户方指定接口人。日报内容涵盖当日数据填充率、准确率、异常记录数量及类型分布等关键信息。

本季度，数据清洗任务累计执行90次，全部成功完成，任务成功率达到100%。数据血缘日志记录完整，所有数据变更均可追溯。

3.2. 核心指标达成情况

从本季度的数据表现来看，各项核心数据质量指标持续达标，部分指标呈逐月上升趋势。

主数据一致率方面：设备主数据、运维技术人员主数据、设备资产主数据的一致率在本季度始终保持100%，为跨模块数据关联分析提供了可靠基础。

3.3. 清洗规则优化迭代

本季度，项目组根据实际运行情况和客户业务需求变化，对数据清洗规则进行了5次优化调整。

优化内容主要包括：进一步完善运维服务计划与设备运维监控轨迹的关联校验逻辑，减少误报；针对春节假期特殊排班需求，临时调整了排班冲突检测规则的参数阈值；补充了计费吨位异常的边缘场景检测规则。所有规则变更均经过测试环境验证、客户业务负责人确认后方上线，确保了规则调整的准确性和安全性。

4. 系统优化与知识积累

4.1. 性能优化

本季度，项目组持续开展系统性能优化工作，重点关注数据库查询效率的提升。

通过对慢查询日志的定期分析，项目组识别并优化了3条执行效率较低的查询语句，主要涉及设备运行状态历史轨迹查询和运维费收统计报表两个场景。优化措施包括添加必要索引、调整查询条件顺序、重构部分SQL逻辑。优化后，相关查询的平均响应时间从优化前的3-5秒降低至1秒以内，用户操作体验得到改善。

目前，桌面及信息网络系统核心页面的平均响应时间保持在1.0秒左右，满足业务使用需求。

4.2. 客户培训

本季度，项目组根据客户需求，组织了一次面向运维调度科关键用户的系统操作培训。培训内容涵盖运维服务计划录入规范、设备运行状态查询技巧、异常情况处理流程等。培训采用现场演示与实操练习相结合的方式，参训人员均完成了实操考核。培训结束后，项目组将培训材料整理归档，提供给客户方作为后续参考。

5. 问题与改进

5.1. 本季度遇到的问题

本季度，项目组在服务过程中遇到了两类主要问题，均已妥善解决。

第一类是监控接口数据短暂延迟问题。该问题在1月份和2月份各出现一次，表现为设备数据接收出现分钟级的延迟，影响设备运行状态的实时监控。经排查，问题原因分别为接口服务器网络波动和数据积压。项目组采取了优化接口重连机制、增加数据缓存队列等措施，有效降低了类似情况的发生概率。目前设备数据接收及时率已提升至99.9%。

第二类是春节假期排班规则的临时调整需求。假期期间，运维调度科对排班规则有特殊要求（如部分运维技术人员仅参与日间作业），与日常规则存在差异。项目组与客户沟通确认临时规则后，快速完成了清洗规则配置的调整，确保了假期排班合规率保持100%。

5.2. 存在的不足

尽管本季度整体运行良好，但仍存在以下可改进之处：

服务知识更新时效性有待提升。部分典型问题的解决方案录入知识库存在滞后现象，有时问题已关闭数日后才完成入库。项目组已在本季度后期优化了流程，要求问题关闭后24小时内完成知识入库，后续需持续落实。

数据质量日报的异常分析深度不足。当前日报主要呈现指标数值和异常记录数量，但对异常原因的分类分析和趋势研判较为薄弱。后续将在日报中增加分析维度，提升报告的可读性和指导价值。

5.3. 经验总结

回顾本季度的工作，项目组总结了以下几点经验：

1. 节假日保障需提前规划。春节假期的平稳运行得益于提前一周制定的值班方案和资源准备。后续长假（如五一、国庆）应延续这一做法，确保服务连续性。
2. 清洗规则需保持灵活性。业务规则存在临时调整需求，规则配置应支持快速变更。当前采用的配置文件化管理方式效果良好，后续将继续优化规则变更流程。
3. 监控预警体系成效显著。监控接口延迟等问题均通过监控平台及时发现并处置，未对业务造成实际影响。监控平台的告警阈值和覆盖范围仍需根据运行情况持续优化。
4. 与客户业务部门保持紧密沟通是关键。排班规则调整等需求能够快速响应，得益于项目组与运维调度科建立的日常沟通机制。后续应继续保持周例会、月报告等沟通渠道的畅通。

6. 下一季度工作计划

2026年第二季度（4月至6月），项目组将继续按照《总体交付方案》的要求，推进常态化运行与监控工作。具体安排如下：

1. 数据质量保障方面：继续每日监控数据质量KPI，及时处置异常情况；根据业务运行情况持续优化清洗规则；按时提交月度数据质量分析报告。

2. 系统巡检方面：按计划完成4月、5月、6月的月度系统体检，按时提交体检报告，跟踪系统健康趋势。
3. 服务知识建设方面：继续丰富知识库内容，计划下季度新增知识条目15条以上，累计达到50条；提升知识利用率至90%以上。
4. 半年度总结方面：6月底前完成半年度服务总结报告的编制工作，全面汇总上半年服务数据和质量指标。

7. 结论

2026年第一季度，银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目运行平稳，各项工作按计划有序推进。

服务运行方面：本季度处理工单全部关闭，平均响应时间12分钟，平均解决时间2.1小时，所有SLA指标均优于合同要求。春节假期期间服务保障得力，未发生重大故障或投诉事件。

数据质量方面：完成核心字段填充，保证业务数据准确，主数据全部一致，清洗任务全部成功，各项数据质量指标持续达标并呈稳步提升趋势。

系统优化方面：完成慢查询优化3条，系统响应保持1秒以内，完成客户培训1场。

问题处置方面：监控接口延迟问题已解决，春节排班规则快速响应调整，无重大故障、无客户投诉、无升级问题。

综上所述，项目组认为当前项目运行状态良好，具备继续按计划推进下一阶段工作的条件。项目组将继续保持当前工作态势，确保服务质量和数据质量的持续提升。